


 I. Разработка проектно-сметной документации (для 

строительства / реконструкции / капитального 

ремонта объекта) в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов в сфере 

обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1. Территория, прилегающая к зданию (Вход № 1) 

 
  

  

 на изготовление вывески (информация об объекте) при входе на 

территорию 

 

 

 

 

 

 

Все категории 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на изготовление и установку мнемосхемы 

 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на приобретение и  установку тактильной плитки до входа на 

территорию. 

 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 



 на установку тактильных средств на пути движения 

 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 Территория, прилегающая к зданию (Вход № 2) 

 

    

 на изготовление вывески (информация об объекте) при входе на 

территорию 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на установку кнопки вызова персонала при входе на 

территорию 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на замену калитки (на прозрачную) 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 



 на приобретение материалов и проведение работ для 

выравнивания поверхности на пути движения (бетон, асфальт) 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2020 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на приобретение материалов и проведение работ для 

изготовления защитного навеса над пандусом 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на приобретение материалов и проведение работ для 

оборудования зоны отдыха 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на приобретение материалов и проведение работ для 

оборудования автостоянки и парковки 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Создание и развитие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность объекта 

для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их 

проживания 

 

2. Вход в здание 

 

    

 Вход № 1 

 
    

 на приобретение и установку контрастной ленты для 

маркировки дверного проѐма 

 

С-п, С-ч 
 

2 этап 
2018 

 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 29.09.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 



 на реконструкцию крыльца  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на приобретение материалов и проведения работ для установки 

тактильной поверхности площадки перед входом 

 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч, 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 
на приобретение и установку поручней 

 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, 
О-н, О-в 

 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 Вход № 2 

 
  

  

 на демонтаж и монтаж входной двери 

 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 



 на приобретение материалов и проведение работ для 

обеспечения сигнала от кнопки вызова к месту нахождения 

дежурных вахтѐров 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

1 этап  2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

3. Пути движения внутри здания 

 

 

    
 на изготовление стендов с информацией, адаптированной для 

инвалидов и других НГН 

 

 

 

 

 

 

Все категории 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на изготовление минипандусов при входе в буфет и гардероб 

 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на приобретение материалов и проведения работ для установки 

тактильных указателей движения на стенах коридора  

 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 



 на приобретение и проведения работ для установки тактильных 

напольных указателей дверей и крайних ступеней лестничных 

маршей 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на приобретение материалов и выполнения работ для установки 

подъѐмной платформы 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 этап 
2027 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 на приобретение материалов и проведения работ для 

оборудования зоны безопасности на случай чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

Все категории 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 этап 
2027 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

4. Зоны целевого назначения 

 

    

 
 
 
 

на приобретение материалов и проведения работ для 

оборудования помещения на первом этаже для обеспечения 

доступности образовательных  услуг инвалидам, 

перемещающихся на кресле-коляске, с частичной потерей 

зрения и слуха 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 этап  2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 



 

на приобретение и установку контрастной ленты для 

маркировки дверных проѐмов учебных кабинетов и других зон 

целевого назначения 

 

 

 

 

 

 С-ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 этап  2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 

на приобретение и установку звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных и других технических средств  приѐма-

передачи учебной информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г-ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

по  мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 

на приобретение и установку компьютерной техники со 

специальным программным обеспечением 

 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

по мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

5 
 

Санитарно-гигиенические помещения 

 

 

    

 

на приобретение материалов, оборудования и проведения работ 

для реконструкции туалетной комнаты для нужд инвалидов-

колясочников 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

6. Система информации на объекте 

 

    



 

на приобретение материалов и выполнения работ для установки 

тактильной и визуальной информации об опасности (система 

оповещения и сигнализации) 

 

 

 

 

Все категории 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Определение финансовых  

затрат, необходимых на  

проведение ремонтно-  

строительных работ 

 

 

II. Осуществление строительства / реконструкции / 

капитального ремонта объекта (по варианту / «Б») 

 

 

 

 

 

  

1 
 
 
 

Территория, прилегающая к зданию (вход № 2) 

 

 

 
 

  

 
 
 

Проведение строительных работ по оборудованию автостоянки, 

парковки, зоны отдыха 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Создание и развитие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность объекта 

для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их 

проживания 

 

2. 
 
 
 

Вход в здание 

 

 

 

  
  

 
 
 

Проведение строительно-ремонтных работ по реконструкции 

крыльца с установкой тактильной поверхности и поручней на 

входе № 1 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, 
О-н, О-в 

 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

доступность объекта 

для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их 

проживания 

  
 
 

Демонтаж и монтаж двери на входе № 2 

 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

обеспечивающей 

доступность объекта 

для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их 

проживания 

 



3 Пути движения внутри здания 

 
  

  

 
 
 

Проведение строительных работ по реконструкции здания для 

установки подъѐмной платформы 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

3 этап 
2027 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 

 

Проведение строительных работ для оборудования зоны 

безопасности на случай чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

Все категории 
 
 
 
 
 
 
 

3 этап 
2027 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Сохранение жизни и 

здоровья 

4 Санитарно-гигиенические помещения 

 
    

4.1 

Проведение строительно-ремонтных работ по реконструкции 

туалетной комнаты для нужд инвалидов-колясочников 

 

 

 

 

 

 

К 
 
 
 
 
 
 
 

2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

 

 III. Создание условий индивидуальной мобильности 

для самостоятельного передвижения инвалидов по 

объекту, в том числе к местам предоставления 

услуг (по варианту  «Б») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все категории (2 этап) 
2020г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 По территории объекта (вход № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Ремонтные работы 

 

 
 

  



 Выравнивание поверхности на пути движения (заливка 

бетоном, укладка асфальта).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 2 этап 
 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 

 Уборка территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 1 этап ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 

 Обустройство места отдыха на подходе к зданию 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 2 этап  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 

 Установка защитного навеса над пандусом 

 

 

 

 

 

 

 

К 2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 



 Оборудование автостоянки и парковки 

 

 

 

 

 

 

 

К 2 этап  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Создание и развитие 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

доступность объекта 

для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, независимо 

от места их 

проживания 

 

 Замена калитки (замена непрозрачной на прозрачную) 

 

 

 

 

 

 

 

К 2 этап 
2019 

 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 

 

 Установка кнопки вызова персонала 

 

 

 

 

 

 

К 1 этап 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 

 

 Изготовление вывески (информация об объекте) при входе на 

территорию 

 

 

 

 

 

 

К 2 этап 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 

 По территории объекта (вход № 1) 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Установка мнемосхемы объекта.  

 

 

 

 

С 
2 этап  2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 

 Установить тактильную плитку за 0,8м до входа на территорию. 

 

 

 

 

 

 

С 

2 этап  2020 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 

 Установка тактильных средств на пути движения 

 

 

 

 

 

 

 

С 2 этап  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 

3.1.2 Приобретение технических средств адаптации 

 

 

 

 
 

  

 Мнемосхема объекта 

 

 

 

 

 

 

 

С 2 этап  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Устранение 

физических  

барьеров и обеспечение  

доступности объекта 

 

3.2 По входу в здание 

 

 
 

  

 Ремонтные работы 

 

 
 

  



 Вход №1 

 

 
 

  

 Нанесение контрастной маркировки дверного проѐма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч 1 этап  

 2018 г.  

 

 

 

 

 

 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Обеспечение 

возможности 

самостоятельного 

беспрепятственного 

входа на объект до 

места предоставления 

услуги 

 
 Реконструкция крыльца. Нанесение цветовой контрастной 

разметки  

на верхней и нижней ступенях крыльца,  

обозначение края поручней и дверных  

ручек желтой краской. Установление антискользящего 

покрытия  

ступеней и крыльца 

 

 

 

 

С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, 

О-н, О-в 

2 этап  2020 
 

 

 

 

 

 

 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Обеспечение 

возможности 

самостоятельного 

беспрепятственного 

входа на объект до 

места предоставления 

услуги 

 
Вход №2 

 
 

  

 Обеспечить выход сигнала от кнопки вызова к месту 

нахождения дежурных вахтѐров 

 

 

 

 

 

 

К 1 этап 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Организация помощи 

персонала 

 Провести демонтаж и монтаж входной двери, обеспечив при 

этом задержку автоматического закрывания двери 

 

 

 

 

 

 

К 2 этап  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Обеспечение 

возможности 

самостоятельного 

беспрепятственного 

входа на объект до 

места предоставления 

услуги 

3.3 По путям движения в здании 

 

 
 

  



3.3.1 Ремонтные работы 

 

 
 

  

 Установка минипандуса при входе в буфет и гардероб 

 

 

 

 

 

 

 

К 1 этап 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Обеспечение 

возможности 

самостоятельного 

беспрепятственного 

входа  

 

 Установить тактильные указатели движения на стенах 

коридора. Установить тактильные напольные указатели дверей 

и крайних ступеней лестничных маршей 

 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч 2 этап  2018 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Обеспечение 

возможности 

самостоятельного 

беспрепятственного 

передвижения в здании 

 Установка подъѐмной платформы 

 

 

 

 

 

 

 

К по мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Обеспечение 

возможности 

самостоятельного 

беспрепятственного 

передвижения внутри 

здания 

 Оборудование зоны безопасности на случай чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

Все категории 3 этап 2030 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Сохранение жизни и 

здоровья 

3.4 По зоне указания услуг 

 

 
 

  

3.4.1 Ремонтные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
Оборудование помещения на первом этаже  

 

 

 

 

 

 

К, С-с, Г-ч 1 этап 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Для осуществления 

образовательного 

процесса 

 Установка контрастной ленты для маркировки на дверных 

проѐмах учебных кабинетов и  других зон целевого назначения 

 

 

 

 

 

С-ч 2 этап  2018 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Для 

беспрепятственного 

передвижения к зонам 

целевого назначения 

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации 

 

 
 

  

 Звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные и другие 

технические средства приѐма-передачи учебной информации  

 

 

 

 

 

Г-п, Г-ч по мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Наличие материально-

технического 

обеспечения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 Компьютерная техника со специальным программным 

обеспечением, адаптированная для инвалидов   

 

 

 

 

 

 

С-п, С-ч по мере 
необходимости 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Наличие материально-

технического 

обеспечения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям 

 

 
 

  

3.5.1 Ремонтные работы 

 

 
 

  



 
 
 Оборудовать туалетную комнату на первом этаже, 

адаптированную для нужд инвалидов-колясочников в 

соответствии с требованиями свода правил СП 59.133330.2012 

 

 

 

К 2 этап  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Обеспечение 

возможности 

самостоятельного 

беспрепятственного 

пользования туалетной 

комнатой 

 

 Оборудовать специальные места в гардеробе для инвалидов и 

других МГН 

 

 

 

 

 

 

Все категории 2 этап  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Обеспечение 

возможности 

самостоятельного 

беспрепятственного 

пользования 

гардеробом 

3.6 По системе информации – обеспечение информации на 

объекте с учѐтом нарушений функций и ограничений 

жизнедеятельности инвалидов 

 

 

 

 

 

  

3.6.1 Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации (информационного стенда, информационных 

знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата 

(размер, контрастность), единство и непрерывности 

информации на всѐм объекте 

 

 

 

 

  

 Приобретение  и установка на первом этаже специальных 

информационных стендов, адаптированных для инвалидов и 

других МГН, с указанием места нахождения зон целевого 

назначения и предоставляемых услугах. 

 

 

 

 

 

Все категории 1 этап  2018 
 
 
 
 
 
 

 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Обеспечение условий  

индивидуальной  

мобильности 

инвалидам и  

возможности для  

самостоятельного их  

передвижения по путям 

эвакуации  

 

 

3.6.4 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных 

ситуациях и эвакуации с учѐтом особенностей восприятия 

 

Все категории 

 

  



 Установить дублирующее оборудование для тактильной и 

визуальной информации об опасности (система оповещения и 

сигнализации) 

 

 

 

 

 

Все категории 
2 этап  2020 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

 

Обеспечение условий  

индивидуальной  

мобильности 

инвалидам и  

возможности для  

самостоятельного их  

передвижения по путям 

эвакуации 
 Приобретение специальных информационных знаков, схем, 

вывесок, предупреждающих об опасности, предусматривающих 

визуальную информацию с указанием направления движения, в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р51671, ГОСТ Р51264 

 

 

 

 

 

 

Все категории 
2 этап  2018 

 
 
 
 
 
 
 

Бюджетная  

смета  

Рекомендовано  

в заключении  

о результатах  

обследования  

объекта  

от 10.10.2017 

Обеспечение условий  

индивидуальной  

мобильности 

инвалидам и  

возможности для  

самостоятельного их  

передвижения по путям 

эвакуации 
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1 Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте 

путем оказания работниками организации помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в 

том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения       (К, 

О, С) обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б») 

 

 

 

 

  

1.1 Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных 

локальных документов учреждения о порядке оказания помощи 

инвалидам и другим маломобильным гражданам 

  

 Приказы, 

распоряжения 

директора 

МКУ «ЦРМ 

 Создание условий  

доступности услуг 

 

Все категории 
 
 
 
 
 
 

(1 этап) 
2017г 
 
 
 

Приказы, 

распоряжения 

директора 
 

Создание условий  

доступности услуг 
 



1.2 Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач 

и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным 

гражданам (и их сопровождению) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все категории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1 этап) 
2017г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ 

(распоряжение) об 

утверждении 

функциональных 

обязанностях 
 

Увеличение числа  

сотрудников, 

исполняющих 

обязанности по  

оказанию 

инвалидам  

помощи при  

предоставлении им 

услуг 
 

1.3 Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по 

вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим 

маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все категории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весь период 
обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказы, 

распоряжения 

директора о 

направлении на 

КП, 

о проведении 

инструктажа 
 

Повышение 

компетентности  

специалистов, по 

вопросам,  

связанным с 

обеспечением  

доступности для 

инвалидов  

объекта и 

предоставляемых  

на нем услуг 
 1.4 Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан 

(инвалидов) о порядке организации доступности объекта и 

предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания 

(получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, 

в индивидуальных памятках) 

 

 

 

Все категории 
 
 
 
 
 

Весь период 
обучения 

 
 
 
 

Приказы, 

распоряжения 

директора 
 

Повышение 

уровня  

доступности 

информации об 

объекте и услугах 
 

1.5 Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с 

использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к 

местам предоставления услуг) сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2этап) 
весь период 

обучения  
по мере 

необходимост
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По 

договоренности 

с председателем 

ВОГ 
 

Создание условий  

доступности услуг  

 
 






